

ГРАФИК

выполнения работ по благоустройству общественной территории
Дома культуры по ул. Новосёлка ,б/в с. Заолешенка
Суджанского района Курской области

с. Заолешенка

№ п/п	Виды поэтапных работ	Срок предполагаемого исполнения	ФИО ответственного за исполнение
1.	Изготовление теневого навеса	До 25.07.2020	Рышков В.В.
2.	Приобретение малых форм согласно сметы – спортивные тренажеры	до 20.09.2020	Рышков В.В.
3.	Производство земляных работ	до 20.09.2020	Рышков В.В.
4.	Изготовление и приобретение ограждения	до 10.09.2020	Рышков В.В.
5.	Установка спортивных тренажеров	до 20.10.2020	Рышков В.В.
6.	Устройство дорожной одежды под тренажерами	до 20.10.2020	Рышков В.В.

Закупка спортивных тренажеров 1-2 месяца по условиям завода-изготовителя.

Директор ООО «Коммуноводстрой»



Рышков В.В.